

REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2019 R.

(KONTYNUOWANYCH W 2020 R.)

Opis stanu realizacji inwestycji miejskich

I. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”

1. Zadanie: Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych,

Wartość zadania (kosztorysowa): 2 301 615,38 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

b) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 31 października 2020 rok

Zakres:

Powstanie m.in.

1) Ścieżka edukacyjna, połączona z dwiema drewnianymi kładkami edukacyjnymi, zakończona placem drewnianym,

2) Kładka nad kanałem, zakończona drewnianym tarasem widokowym, schody terenowe, pochylnia,

3) Obiekty małej architektury, ławki, siedziska, kosze na śmieci itp.

2. Zadanie: Remont budynku DKD MOK wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 2 244 504,00 zł brutto**

b) **Nadzór inwestorski (z umowy): 47 970 zł brutto**

c) **Nadzór archeologiczny (z umowy): 3 936 zł brutto**

d) **Wyposażenie (kosztorysowa): 416 848,69 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

b) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 29 maja 2020 rok

Zakres:

Prace obejmują m.in.: remont ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku DKD MOK na potrzeby Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Podział funkcjonalny przewiduje następujący sposób zagospodarowania poszczególnych kondygnacji:

- parter – w części budynku od strony wewnętrznego dziedzińca – wc dla osób niepełnosprawnych, kotłownia, biuro, centrum edukacji ekologicznej;

- poddasze – powierzchnie wystawiennicze, wielofunkcyjne pracownie multimedialne i plastyczne.

3. Zadanie: Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych. *(W związku ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji zadania, potwierdzonym przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi realizacja zadania może zostać wstrzymana.)*

Wartość zadania (kosztorysowa): 6 370 814,55 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

b) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 30 października 2020 rok

Zakres:

Zadanie obejmuje tereny zielone (w tym nasadzenia), stanowiska i ścieżki edukacyjne, arboretum oraz stanowiska edukacyjne do nauki rozpoznawania gatunków ziół, drzew iglastych i krzewów obiekty małej architektury, ścieżkę sensoryczną, umocnienie brzegu rzeki. Projekt obejmuje budowę wodnego placu zabaw z budynkiem maszynowni, obiektów rekreacyjno- sportowych, takich jak: boisko do gry w siatkówkę plażową, stanowisko do gry w boule, minigolfa oraz plażę. W zakres wchodzi także budowa toalet.

II. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT” - zadania zaplanowane do realizacji:

1. Zadanie: Utworzenie Centrum Integracji Społeczno – Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno – zawodowych.

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 2 330 424,72 zł brutto**

b) **Wyposażenie (wartość kosztorysowa): 399 184,20 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

b) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 31 grudnia 2020 rok

Zakres:

Prace obejmują przebudowę i adaptację parteru na potrzeby sal edukacji przedszkolnej z koniecznym zapleczem socjalnym, przebudowę i adaptację pierwszego i drugiego piętra na potrzeby sal dydaktycznych i szkoleniowych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, a także Centrum Integracji Społecznej.

2. Zadanie: Rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej. *(W związku ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji zadania, potwierdzonym przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi realizacja zadania może zostać wstrzymana.)*

Wartość zadania (kosztorysowa): 847 459,64 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

b) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 31 grudnia 2020 rok

Zakres:

Prace obejmują odbudowę drewnianego domu, odbudowę drewnianej bramy, odbudowę ogrodzenia, remont istniejącego budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu.

3. Zadanie: Utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych,

Wartość zadania (kosztorysowa): 2 383 702,38 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

b) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 31 grudnia 2020 rok

Zakres:

Prace obejmują przebudowę i rozbudowę budynku dawnego przedszkola na Centrum Usług Społecznych, rozbiórkę fragmentu budynku wraz z przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz realizację wentylacji mechanicznej. Budynek zyska nową elewację oraz nową instalację ogrzewania zasilania kotłem gazowym. Dodatkowo zagospodarowany zostanie teren wokół budynku.

III. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 realizowane są zadania:

1. Zadanie: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 – część architektoniczno – budowlana,

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 4 548 540,00 zł brutto**

b) **Nadzór inwestorski (z umowy): 49 200,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

c) Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia w ramach “Metropolitalny Fundusz Solidarności”

Planowany termin realizacji: 10 grudnia 2019 rok

Zakres:

W ramach projektu pn.: „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14” zostały wykonane prace związane z rozbiórką budynku przybudówki, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą pokrycia dachowego, orynowania i obróbek blacharskich, dociepleniem pokrycia dachowego wełną, remontem kominów i ścianek attykowych, dociepleniem stropodachu, dociepleniem ścian zewnętrznych, termo – hydroizolacją ścian fundamentowych, opaską, sceną i dojściem z kostki brukowej, odbudową schodów zewnętrznych, remontem schodów przy podcieniu, instalacją odgromową, instalacją centralnego ogrzewania, instalacją gazową, instalacją kotłowni gazowej, oświetleniem, instalacją elektryczną wewnętrzną, instalacją przeciwoblodzeniową, wentylacją.

2. Zadanie: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 – dostosowanie budynku użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 243 670,33 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 10 grudnia 2019 rok

IV. Wymiana foteli w sali widowiskowej.**Wartość zadania:**

a) dostawa wraz z montażem: 199 924,20 brutto

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 27 grudnia 2019 rok

Zakres:

Dostawa i montaż nowych foteli w liczbie 177, w tym:

- 150 foteli w 10 rzędach (w układzie kaskadowym) - montowane na stałe;

- 27 foteli w 2 rzędach po 13 i 14 miejsc (w układzie poziomym) z możliwością podziału na segmenty i tzw. szybkiego montażu.

V. Powstanie Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” w Sławkowie przy ulicy PCK 9 – realizowane są zadania:

1. Zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w postaci Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”,

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane: 483 144,00 zł brutto**

b) **nadzór inwestorski: 16 236,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

b) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019.

c) Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia w ramach “Metropolitalny Fundusz Solidarności”

Planowany termin realizacji: 21 listopada 2019 rok

Zakres:

Prace obejmują adaptację istniejącego budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w postaci „Klubu Dziecięcego”. Nastąpi termomodernizacja budynku – izolacja termiczna ścian fundamentowych, ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów wejściowych, przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, montaż klimatyzacji, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – zabudowa kotła gazowego o mocy 27 kW współpracującego z zasobnikiem cwu oraz montaż rolet zewnętrznych w oknach.

2. Zadanie: Wyposażenie Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”.

Wartość zadania: 74 837 zł brutto

Źródła finansowania:

- a) Gmina Sławków
- b) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019.

Planowany termin realizacji: 20 grudnia 2019 rok

Zakres:

Prace obejmują zakup materiałów:

- Część nr 1: Wyposażenie dotyczące m.in. spożywania posiłków (w tym krzesła, stoliki, sztucce, zastawa dziecięca), przygotowania miejsca odpoczynku (drzemek), zabawy (zabawki, akcesoria animacyjne, instrumenty muzyczne, książki, siedziska), utrzymania higieny (m.in. nocniki, przewijak) i czystości, zestawy mebli.
- Część nr 2: Sprzęt RTV, sprzęt komputerowy: komputer, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka), aparat telefoniczny, telewizor.
- Część nr 3: Wykonanie aranżacji komputerowej, wykonanie, dostawa, montaż zabudowy mebli kuchennych wg aranżacji oraz dostawa i montaż sprzętu AGD: blender, zmywarka, mikrofalówka, lodówka, płyta indukcyjna, czajnik elektryczny.

VI. Remont obiektów mostowych – realizowane zadania:

1. Zadanie: Remont wiaduktu w ścieżce rowerowej nad ulicą Browarną.

Wartość zadania:

a) Roboty budowlane (z umowy): 180 386,58 zł brutto

b) Nadzór inwestorski (z umowy): 6 450,00 zł brutto

Źródła finansowania:

- a) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 10 grudnia 2019 rok

Zakres:

Prace obejmują odtworzenie gzymsów, stref podporowych i samych podpór. Naprawiona będzie izolacja pomostu i dylatacja. Znikną ubytki, szczeliny, a całość zostanie otynkowana. Odtworzona będzie też nawierzchnia, przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne.

2. Zadanie: Remont kładki w ścieżce rowerowej przy ulicy Walcownia.

Wartość zadania:

a) Roboty budowlane (z umowy): 16 974,00 zł brutto

Źródła finansowania:

- a) Gmina Sławków

Zakres: Prace objęły wymianę poszycia mostku.

3. Zadanie: Remont kładki w ścieżce rowerowej nad rzeką Biała Przemsza przy ulicy Młyńskiej.

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 17 213,46 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Zakres: Prace objęły wymianę poszycia mostku oraz jego impregnację.

VII. Remonty dróg gminnych

1. Zadanie: Wykonanie nakładek asfaltowych,

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy) część 1: 120 046,76 zł brutto**

b) **Roboty budowlane (z umowy) część 2: 105 383,33 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Zakres:

Część 1: Modernizacja fragmentów dróg gminnych – ul. Niwa za kanionem (ok. 115 m.b.), Stawki (ok. 145 m.b.), ul. Konarowa (136 m²), ul. Wita Stwosza (ok. 140 m.b.) - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych.

Część 2: Modernizacja fragmentów dróg gminnych – ul. 23 Stycznia (95 m.b.), Wrocławska (240 m.b.), Zakościelna (5 m.b.), ul. W. Sikorskiego (3 m.b). zakres: frezowanie nawierzchni bitumicznych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych.

2. Zadanie: Remonty cząstkowe, uzupełnianie ubytków,

Wartość zadania:

a) **Roboty remontowe (z umowy) część 1 i część 2: 37 884 98,00 zł brutto**

b) **Roboty remontowe (z umowy) część 3: 55 903,50 zł brutto**

c) **Roboty remontowe (z umowy) część 4: 69 396,52 zł brutto**

d) **Roboty remontowe (z umowy) część 5: 17 270,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

b) Gmina Sławków

Zakres:

Część 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysem: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami przy pomocy remontera drogowego (bez podziału na grubości) ulic Miedawa, Botaniczna, Fr. Nullo, Jazy, Strzemieszycka, J. Matejki. Orientacyjna ilość: 500 m².

Część 2: Remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obciążeniem krawędzi i zalaniem emulsją. Orientacyjna ilość: 99 m².

Część 3: Remont ubytków frezem asfaltowym – fragmenty ul. Burki (60 ton), ul. Walcownia (50 ton), os. Stawki (70 ton).

Część 4: remont ubytków w ul. Świętojańskiej, ul. Krzywda, ul. Legionów Polskich, ul. Zawalna – Krakowska, ul. Browarna.

Część 5: remont ubytków w ul. Gwarków Sławkowskich, Konarowej, Żupniczej.

3. Zadanie: Modernizacja dróg tłuczniowych.

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 24 323,25 zł brutto**

Źródła finansowania:

b) Gmina Sławków

Zakres:

Prace obejmują wykonanie podbudowy fragmentu ul. Wrocławskiej i 23- Stycznia. Orientacyjna ilość: 565 m².

4. Zadanie: Budowa drogi w ulicy Słonecznikowej,

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 81 802,97 zł brutto**

Źródła finansowania:

b) Gmina Sławków

Zakres:

Prace podzielone na dwa etapy objęły utwardzenie terenu ul. Słonecznikowej na osiedlu Stawki, tyczenie geodezyjne, karczowanie krzaków wraz z utylizacją, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 40 cm, wykonanie koryta wraz z utylizacją urobku we własnym zakresie. Orientacyjna ilość: 721 m².

5. Zadanie: Remont fragmentu drogi w ul. Jodłowej z wykorzystaniem płyt drogowych.

Wartość zadania:

a) **Roboty budowlane (z umowy): 27 675,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Zakres:

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z płyt drogowych - materiał (płyty drogowe + kruszywo) inwestora. W zakresie był załadunek, transport, wbudowanie (wraz z wykorygowaniem na głębokość ok 30 cm i wykonaniem podsypki z kruszywa). Dodatkowo zlecenie obejmowało wykorzystanie kruszywa, którym została utwardzona droga pomiędzy ul. Gwarków Sławkowskich i zajazdem Pasja.

VIII. Remonty dróg powiatowych – realizowane zadania:

1. Zadanie Remonty częściowe, uzupełnianie ubytków.

Wartość zadania: 66 550 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Starostwo Powiatowe – dotacja celowa

Zakres:

Remont ubytków dróg – ul. Okradzionowska, ul. Olkuska, ul. Piłsudskiego, ul. Wrocławska, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Walcownia, ul. Hrubieszowska.

2. Zadanie Remont skarpy w ul. Olkuskiej.

Wartość zadania: 19 250,04 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Starostwo Powiatowe – dotacja celowa

Zakres:

Prace obejmowały roboty budowlane polegające na wzmocnieniu nasypu drogi powiatowej w ul. Olkuskiej w Sławkowie w okolicy mostu nad rzeką Biała Przemsza. W ramach robót wzmocniono dno i skarpe rowu za pomocą płyt drogowych o wymiarach 150 x 300 cm oraz odtworzono i wyprofilowano skarpy rowu i pobocza z użyciem i zagęszczeniem kruszywa łamanego.

IX. Remonty chodników przy drogach gminnych – realizowane zadania:**1. Zadanie:** Remont chodnika przy ulicy PCK,**Wartość zadania:**

- a) Roboty budowlane: 19 526,30 zł brutto – etap I
- b) Roboty budowlane: 20 698,60 zł brutto – etap II

Źródła finansowania:

- a) Gmina Sławków

Zakres:

Prace obejmowały wykonanie chodnika przy ulicy PCK w odcinku od przejścia dla pieszych przy bloku nr 7 do Klubu Dziecięcego. Przełożono istniejący krawężnik (z wysokiego 12 cm na niski 6 cm). Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej HOLLAND 6 szarej wraz z podbudową. Orientacyjna łączna ilość: 223 m².

2. Zadanie: Remont chodnika przy ulicy Siewierskiej,**Wartość zadania:**

- a) Roboty budowlane: 55 516,00 zł brutto.

Źródła finansowania:

- a) Gmina Sławków

Zakres:

Prace obejmowały remont chodnika - ul. Siewierska (od ul. Okradzionowskiej do stanowiska kontenerowego), w tym wymianę krawężnika, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej HOLLAND 6 szarej wraz z podbudową. Orientacyjna ilość: 200 m².

3. Zadanie: Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej,**Wartość zadania:**

- a) Roboty budowlane: 23 495,71 zł brutto.

Źródła finansowania:

- a) Gmina Sławków

Zakres:

Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej obejmuje zdjęcie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa na grubość 10 cm oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej inwestora 8 cm na podsypce. Orientacyjna ilość: 168 m².

4. Zadanie: Remont chodnika przy ulicy Słowackiego.

Wartość zadania: wykonawstwo MZWIK, materiał inwestora

Źródła finansowania:

- a) Gmina Sławków

Zakres: wykonanie nowego chodnika na długości 90 m.b. z kostki szarej.

X. Inne zadania o charakterze inwestycyjnym – realizowane zadania:

1. Zadanie: Zakup i wymiana pomp wodociągowych,

Wartość zadania:

a) Dostawa (z umowy): 24 842,31 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Zakres: zakup 2 szt. pomp ściekowych w ramach modernizacji oczyszczalni Burki.

2. Zadanie: Wykonanie instalacji gazowej (piec gazowy) w budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińskiej,

Wartość zadania:

a) Roboty budowlane (z umowy): 92 250,00 zł brutto

b) Nadzór inwestorski (z umowy): 11 008,50 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

b) Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia w ramach “Metropolitalny Fundusz Solidarności”

Planowany termin realizacji: 2 grudnia 2019 rok

Zakres:

Prace obejmują między innymi demontaż istniejącego kotła węglowego oraz zabudowie i podłączenie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętymi komorami spalania. Kotły będą połączone w kaskadzie o łącznej mocy 84 kW. Każdy z kotłów posiadać będzie w zabudowie pompę kotłową, naczynie zbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Odprowadzenie spalin dla obu kotłów wykonane będzie odrębnymi przewodami dla każdego kotła z osobna

3. Zadanie: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWp na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie.

Wartość zadania:

a) Roboty budowlane (z umowy): 159 900,00 zł brutto

b) Nadzór inwestorski (z umowy): 990,00 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

b) Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia w ramach “Metropolitalny Fundusz Solidarności”

Planowany termin realizacji: 17 grudnia 2019 rok

Zakres: Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWp na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie.

4. Zadanie: Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby utrzymania boisk sportowych przy ul. Walcownia.

Wartość zadania (z umowy): 14 000,00 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

5. Zadanie: Zakup 5 szt. bramek wraz z siatką na boisko sportowe.

Wartość zadania: 13 807,00 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

6. Zadanie: Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego – 80 m.b.

Wartość zadania: 12 691,78 zł brutto

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

XI. Wykonanie dokumentacji do zadań inwestycyjnych – wykonane dokumentacje:

1. Zadanie: Dokumentacja sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Szerokotorowej do ulicy Jaśminowej,

Wartość zadania:

a) **Opracowanie dokumentacji (z umowy): 15 000,00 zł brutto**

b) **Nadzór autorski (z umowy): 990,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Planowany termin realizacji: 23 grudnia 2019 rok

Zakres: Projekt obejmuje odcinek wodociągu, który ma pełnić funkcję łącznika (przesyłową) pomiędzy dwoma istniejącymi wodociągami (na skrzyżowaniu ul. Stokrotek i Jaśminowej z ulicą Szerokotorową) w celu poprawy ciśnienia dla odbiorców na ulicach Szerokotorowa i Dębowa Góra. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok 220 m o średnicy 160 mm. Po wykonaniu projektowanego odcinka wodociągu i odcięciu drugostronnego zasilania na wysokości Zakładu LHS mieszkańcy ul. Szerokotorowej i Dębowej Góry oraz zakład ALDA będą zaopatrywani w wodę poprzez sieć z osiedla Stawki.

2. Zadanie: Dokumentacja przebudowy wylotu „Oczyszczalni Burki”.

Wartość zadania:

a) **Opracowanie dokumentacji (z umowy): 2 091,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Zakres: obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy wylotu „Oczyszczalni Burki”.

3. Zadanie: Dokumentacja projektowa strefy rekreacyjno– użytkowej na działce gminnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Wartość zadania:

a) **Opracowanie dokumentacji (z umowy): 54 612,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

a) Gmina Sławków

Zakres:

Zaprojektowano strefy różnego przeznaczenia, m.in. strefę rekreacyjno-rodzinną, strefę rekreacyjno-sportową, strefę street work-out oraz wybieg dla psów.

Ponadto zaprojektowano miejsca parkingowe oraz wymianę nawierzchni boisk sportowych wraz z trybuną przy ZS im. JP II.

XII. Zadania inwestycyjne i projektowe realizowane wspólnie z Powiatem Będzińskim, gdzie zleceńdawcą prac jest Starostwo Powiatowe w Będzinie – realizowane zadania:

1. Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska – Piłsudskiego – Olkuska.

Wartość zadania:

a) **Opracowanie dokumentacji - 150 000,00 zł brutto**

Źródła finansowania:

- a) 50 % Gmina Sławków
- b) 50% Starostwo Powiatowe

Planowany termin realizacji: dokumentacja została wykonana.

2. Zadanie: Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec.

Wartość zadania:

- a) Roboty budowlane - 150 000,00 zł brutto

Źródła finansowania:

- a) 50 % Gmina Sławków
- b) 50% Starostwo Powiatowe

Planowany termin realizacji: 31 grudnia 2019 rok

3. Zadanie: Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kołdaczka.

Wartość zadania:

- a) Roboty budowlane - 40 000,00 zł brutto

Źródła finansowania:

- a) 50 % Gmina Sławków
- b) 50% Starostwo Powiatowe

Planowany termin realizacji: 31 grudnia 2019 rok


Przygotowanie informacji:

Dagmara Lorek

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Urzędu Miasta Sławków

Z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Dagmara Lorek
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

